
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 211906 Multimäki 2019 (projekti 2555)

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan.

Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen.

1. Multimäki (19) asemakaava-alue
 - a. Kettuvaarantien väl. Haravakatu – Heinämiehentie
 - b. Heinäpellontie
 - c. Lauhatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie
 - d. Helpitie ja jatkeena oleva jk+pp -tie
 - e. Kastikkatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie
 - f. Röllitie ja jatkeena oleva jk+pp -tie
 - g. Nurmikkatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie
 - h. Natatie ja jatkeena olevat jk+pp -tiet
 - i. Takapellonpuiston jk+pp -väylä plv n. 240 – n. 300
 - j. Jk+pp väylä väl. Takapellonpuiston klv – Multimäenväylä plv 0 - 460
 - k. Väliaikainen jk+pp –yhteys väl. Ilomantsintie – Jk+pp –väylä väl. Takapellonpuiston klv - Multimäenväylä
 - l. Infra – verkostot
 - m. Takapellonpuiston kosteikko
 - n. Takapellonpuiston meluvalli
 - o. Viheralueet
 - p. Muut urakkarajaliitekartassa Urakkarajat_Multimäki_2019/9.11.2018 olevat alueet

Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa (Piirustusluettelo_Multimäki) 21.11.2018 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti.

Kadun varrella oleville tonteille tulee olla liikennekelpoinen väylä 15.5.2019 mennessä ja rakennusvaihe I töiden tulee valmistua 31.5.2019 mennessä.

Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 31.8.2020.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

30.11.2018 klo 11:47

Määräaikaan 04.01.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta

- Pielisen Maanrakennus Oy
- Savon Kuljetus Oy
- koneurakointi antero varis oy
- Maanrakennus J Päckilä Oy
- JPH-Maanrakennus Oy
- Kreate Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

08.01.2019

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus kadunrakennusurakan hankinnasta (Multimäki 2019 (projekti 2555)) tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Savon Kuljetus Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Savon Kuljetus Oy

- 1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)
- 2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)
- 3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito



Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 11.01.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046